

СОГЛАСОВАНО:

Зам. ген. директора по ДС ООО «Спецтранссервис»  
Регуш В.С.  
2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный специалист ПО МКУ «УКС и ЖКК»  
Хаустов С.М.  
2024г.

### График очистки и вывоза снега с внутриквартальных проездов с неусовершенствованным покрытием

Наименование улиц	1 фев	2 фев	5 фев	6 фев	7 фев	8 фев	9 фев	12 фев	13 фев	14 фев	15 фев	16 фев	19 фев	20 фев	21 фев	22 фев	26 фев	27 фев	28 фев	29 фев	
4 мкр																					
5 мкр																					
Балочн. по ул. Губкина																					
11 мкр																					
12 мкр																					
СУ-920																					
15 мкр																					
ул.Сутормина (от пр.Победы до ул.Строителей)																					
ул.Сутормина 23/1-37/1																					
14 мкр																					
16 мкр																					
18 мкр																					
ул. Нагорная																					
ул. Подгорная																					
28, 29 и 30 мкр																					
7 мкр																					
8 мкр																					
19,20,21,22 мкр. и АБ-12																					

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)